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NETTO

(geprüfte) Kostenermittlung Planer vom: 01/2021
AZ BLSA: 321 -26005-20029-15 20.05.2021
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178.207,00 € 0,00 € 178.207,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 178.207,00 € 0,00 € 178.207,00 € 0,00 €
133.000,00 € 0,00 € 133.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133.000,00 € 0,00 € 133.000,00 € 0,00 €
911.206,00 € 911.206,00 € 911.206,00 € 911.206,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 263.000,00 € 263.000,00 € 263.000,00 € 263.000,00 € 238.255,00 € 238.255,00 € 238.255,00 € 238.255,00 € 409.951,00 € 409.951,00 € 409.951,00 € 409.951,00 €
366.251,00 € 366.251,00 € 445.169,10 € 445.169,10 € 0,00 € 0,00 € 80.181,00 € 80.181,00 € 135.683,19 € 135.683,19 € 135.683,19 € 135.683,19 € 77.044,60 € 77.044,60 € 77.044,60 € 77.044,60 € 152.260,31 € 152.260,31 € 152.260,31 € 152.260,31 €

2.397.071,03 € 2.219.108,81 € 2.316.890,03 € 2.138.927,81 € 2.397.071,03 € 2.219.108,81 € 2.316.890,03 € 2.138.927,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
293.465,00 € 0,00 € 293.465,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 293.465,00 € 0,00 € 293.465,00 € 0,00 €

1.019.612,27 € 815.484,27 € 923.925,61 € 613.290,86 € 417.215,39 € 417.215,39 € 300.596,67 € 230.845,40 € 133.778,99 € 133.778,99 € 131.840,69 € 112.259,38 € 97.197,33 € 97.197,33 € 145.854,79 € 136.040,62 € 371.420,56 € 167.292,56 € 345.633,46 € 134.145,46 €
306.176,69 € 0,00 € 306.176,69 € 0,00 € 191.961,91 € 0,00 € 191.961,91 € 0,00 € 36.319,14 € 0,00 € 36.319,14 € 0,00 € 28.136,33 € 0,00 € 28.136,33 € 0,00 € 49.759,31 € 0,00 € 49.759,31 € 0,00 €

5.604.988,99 € 4.312.050,08 € 5.508.039,43 € 4.108.593,77 € 3.006.248,33 € 2.636.324,20 € 2.889.629,61 € 2.449.954,21 € 568.781,32 € 532.462,18 € 566.843,02 € 510.942,57 € 440.633,26 € 412.496,93 € 489.290,72 € 451.340,22 € 1.588.063,18 € 729.503,87 € 1.562.276,08 € 696.356,77 €
Kosten sind von Bewilligungsbehörde zu prüfen, vorbehaltlich dieser Überprüfung berücksichtigt
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100 Grundstück 178.207,00 € 0,00 € 178.207,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 178.207,00 € 0,00 € 178.207,00 € 0,00 €
110 Grundstückswert 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
120 Grundstücksnebenkosten 178.207,00 € 0,00 € 178.207,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 178.207,00 € 0,00 € 178.207,00 € 0,00 €
121 Vermessungsgebühren 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122 Gerichtsgebühren 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
123 Notariatsgebühren 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
124 Grunderwerbssteuer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
125 Untersuchungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
126 Wertermittlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
127 Genehmigungsgebühren 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
128 Bodenordnung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
129 Sonstiges zur KG 120 178.207,00 € 0,00 € 178.207,00 € 0,00 € 178.207,00 € 0,00 € 178.207,00 € 0,00 €

130 Rechte Dritter 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
200 Vorbereitende Maßnahmen 133.000,00 € 0,00 € 133.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133.000,00 € 0,00 € 133.000,00 € 0,00 €
210 Herrichten 133.000,00 € 0,00 € 133.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133.000,00 € 0,00 € 133.000,00 € 0,00 €
211 Sicherungsmaßnahmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
212 Abbruchmaßnahmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
213 Altlastenbeseitigung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
214 Herrichten der Geländeoberfläche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
215 Kampfmittelräumung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
216 Kulturhistorische Funde 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
219 Sonstiges zur KG 210 133.000,00 € 0,00 € 133.000,00 € 0,00 € 133.000,00 € 0,00 € 133.000,00 € 0,00 €
220 Öffentliche Erschließung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
230 Nichtöffentliche Erschließung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
240 Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
250 Übergangsmaßnahmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

300
Bauwerk - Baukonstruktion 
gesamt (Gliederung 310, 320, 330...)

911.206,00 € 911.206,00 € 911.206,00 € 911.206,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 263.000,00 € 263.000,00 € 263.000,00 € 263.000,00 € 238.255,00 € 238.255,00 € 238.255,00 € 238.255,00 € 409.951,00 € 409.951,00 € 409.951,00 € 409.951,00 €

300 Bauwerk - Baukonstruktion 
ohne KG 312, 313, 321, 323, 325, 326

867.401,00 € 867.401,00 € 867.401,00 € 867.401,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 243.825,00 € 243.825,00 € 243.825,00 € 243.825,00 € 213.625,00 € 213.625,00 € 213.625,00 € 213.625,00 € 409.951,00 € 409.951,00 € 409.951,00 € 409.951,00 €

KG 312, 313, 321, 323, 325, 326 43.805,00 € 43.805,00 € 43.805,00 € 43.805,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.175,00 € 19.175,00 € 19.175,00 € 19.175,00 € 24.630,00 € 24.630,00 € 24.630,00 € 24.630,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

300
Bauwerk - Baukonstruktion 
gesamt (Gliederung StLB)

58.592,50 € 58.592,50 € 58.592,50 € 58.592,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39.982,50 € 39.982,50 € 39.982,50 € 39.982,50 € 5.530,00 € 5.530,00 € 5.530,00 € 5.530,00 € 13.080,00 € 13.080,00 € 13.080,00 € 13.080,00 €

380 Baukonstruktive Einbauten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
00 StLB Grundkonstruktionen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

390
Sonstige Maßnahmen für 
Baukonstruktion

58.592,50 € 58.592,50 € 58.592,50 € 58.592,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39.982,50 € 39.982,50 € 39.982,50 € 39.982,50 € 5.530,00 € 5.530,00 € 5.530,00 € 5.530,00 € 13.080,00 € 13.080,00 € 13.080,00 € 13.080,00 €

310 Baugrube/Herstellung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
320 Gründung, Unterbau 166.811,00 € 166.811,00 € 166.811,00 € 166.811,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.735,00 € 25.735,00 € 25.735,00 € 25.735,00 € 46.479,00 € 46.479,00 € 46.479,00 € 46.479,00 € 94.597,00 € 94.597,00 € 94.597,00 € 94.597,00 €
321 Baugrundverbesserung 9.600,00 € 9.600,00 € 9.600,00 € 9.600,00 € 9.600,00 € 9.600,00 € 9.600,00 € 9.600,00 €
322 Flachgründungen und Bodenplatten 123.006,00 € 123.006,00 € 123.006,00 € 123.006,00 € 6.560,00 € 6.560,00 € 6.560,00 € 6.560,00 € 21.849,00 € 21.849,00 € 21.849,00 € 21.849,00 € 94.597,00 € 94.597,00 € 94.597,00 € 94.597,00 €
323 Tiefgründungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
324 Gründungsbeläge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
325 Abdichtungen und Bekleidungen 25.200,00 € 25.200,00 € 25.200,00 € 25.200,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 10.800,00 € 10.800,00 € 10.800,00 € 10.800,00 €
326 Dränagen 9.005,00 € 9.005,00 € 9.005,00 € 9.005,00 € 4.775,00 € 4.775,00 € 4.775,00 € 4.775,00 € 4.230,00 € 4.230,00 € 4.230,00 € 4.230,00 €
329 Sonstiges zur KG 320 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

330
Außenwände/
Vertikale Baukonstruktionen, außen 218.286,50 € 218.286,50 € 218.286,50 € 218.286,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 78.711,50 € 78.711,50 € 78.711,50 € 78.711,50 € 56.501,00 € 56.501,00 € 56.501,00 € 56.501,00 € 83.074,00 € 83.074,00 € 83.074,00 € 83.074,00 €

331 Tragende Außenwände 48.465,00 € 48.465,00 € 48.465,00 € 48.465,00 € 11.655,00 € 11.655,00 € 11.655,00 € 11.655,00 € 13.790,00 € 13.790,00 € 13.790,00 € 13.790,00 € 23.020,00 € 23.020,00 € 23.020,00 € 23.020,00 €
332 Nichttragende Außenwände 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
333 Außenstützen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
334 Außenwandöffnungen 85.606,50 € 85.606,50 € 85.606,50 € 85.606,50 € 38.196,50 € 38.196,50 € 38.196,50 € 38.196,50 € 24.560,00 € 24.560,00 € 24.560,00 € 24.560,00 € 22.850,00 € 22.850,00 € 22.850,00 € 22.850,00 €
335 Außenwandbekleidungen außen 70.717,00 € 70.717,00 € 70.717,00 € 70.717,00 € 19.625,00 € 19.625,00 € 19.625,00 € 19.625,00 € 13.888,00 € 13.888,00 € 13.888,00 € 13.888,00 € 37.204,00 € 37.204,00 € 37.204,00 € 37.204,00 €
336 Außenwandbekleidungen innen 13.498,00 € 13.498,00 € 13.498,00 € 13.498,00 € 9.235,00 € 9.235,00 € 9.235,00 € 9.235,00 € 4.263,00 € 4.263,00 € 4.263,00 € 4.263,00 €
337 Elementierte Außenwandkonstruktionen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
338 Lichtschutz zur KG 330 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
339 Sonstiges zur KG 330 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

340
Innenwände/
Vertikale Baukonstruktionen, innen 172.312,00 € 172.312,00 € 172.312,00 € 172.312,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36.067,00 € 36.067,00 € 36.067,00 € 36.067,00 € 18.940,00 € 18.940,00 € 18.940,00 € 18.940,00 € 117.305,00 € 117.305,00 € 117.305,00 € 117.305,00 €

341 Tragende Innenwände 21.217,00 € 21.217,00 € 21.217,00 € 21.217,00 € 2.787,00 € 2.787,00 € 2.787,00 € 2.787,00 € 3.430,00 € 3.430,00 € 3.430,00 € 3.430,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
342 Nichttragende Innenwände 79.045,00 € 79.045,00 € 79.045,00 € 79.045,00 € 5.220,00 € 5.220,00 € 5.220,00 € 5.220,00 € 4.345,00 € 4.345,00 € 4.345,00 € 4.345,00 € 69.480,00 € 69.480,00 € 69.480,00 € 69.480,00 €
343 Innenstützen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
344 Innenwandöffnungen 21.500,00 € 21.500,00 € 21.500,00 € 21.500,00 € 8.500,00 € 8.500,00 € 8.500,00 € 8.500,00 € 5.200,00 € 5.200,00 € 5.200,00 € 5.200,00 € 7.800,00 € 7.800,00 € 7.800,00 € 7.800,00 €
345 Innenwandbekleidung 50.550,00 € 50.550,00 € 50.550,00 € 50.550,00 € 19.560,00 € 19.560,00 € 19.560,00 € 19.560,00 € 5.965,00 € 5.965,00 € 5.965,00 € 5.965,00 € 25.025,00 € 25.025,00 € 25.025,00 € 25.025,00 €
346 Elementierte Innenwandkonstruktionen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
347 Lichtschutz zur KG 340 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
349 Sonstiges zur KG 340 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

350
Decken/
Horizontale Baukonstruktionen 77.059,00 € 77.059,00 € 77.059,00 € 77.059,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.634,00 € 13.634,00 € 13.634,00 € 13.634,00 € 49.050,00 € 49.050,00 € 49.050,00 € 49.050,00 € 14.375,00 € 14.375,00 € 14.375,00 € 14.375,00 €

351 Deckenkonstruktionen 73.182,00 € 73.182,00 € 73.182,00 € 73.182,00 € 11.632,00 € 11.632,00 € 11.632,00 € 11.632,00 € 49.050,00 € 49.050,00 € 49.050,00 € 49.050,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 €
352 Deckenöffnungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
353 Deckenbeläge 2.002,00 € 2.002,00 € 2.002,00 € 2.002,00 € 2.002,00 € 2.002,00 € 2.002,00 € 2.002,00 €
354 Deckenbekleidungen 1.875,00 € 1.875,00 € 1.875,00 € 1.875,00 € 1.875,00 € 1.875,00 € 1.875,00 € 1.875,00 €
355 Elementierte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
359 Sonstiges zur KG 350 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
360 Dächer 218.145,00 € 218.145,00 € 218.145,00 € 218.145,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 68.870,00 € 68.870,00 € 68.870,00 € 68.870,00 € 61.755,00 € 61.755,00 € 61.755,00 € 61.755,00 € 87.520,00 € 87.520,00 € 87.520,00 € 87.520,00 €

Kostengruppe nach DIN 276:2018-12

Kostengegenüberstellung
Umbau und Neubau des Freizeit-, Sport- und Erholungsareal (FSE) Lindenstraße in Quedlinburg
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Summe aller Teilmaßnahmen Freiflächen und -anlagen Sanitär- und Kassengebäude Camping Eingangsgebäude mit Kassenhaus Umkleidegebäude

361 Dachkonstruktionen 146.680,00 € 146.680,00 € 146.680,00 € 146.680,00 € 49.810,00 € 49.810,00 € 49.810,00 € 49.810,00 € 19.550,00 € 19.550,00 € 19.550,00 € 19.550,00 € 77.320,00 € 77.320,00 € 77.320,00 € 77.320,00 €
362 Dachfenster, Dachöffnungen 15.800,00 € 15.800,00 € 15.800,00 € 15.800,00 € 5.600,00 € 5.600,00 € 5.600,00 € 5.600,00 € 10.200,00 € 10.200,00 € 10.200,00 € 10.200,00 €
363 Dachbeläge 38.525,00 € 38.525,00 € 38.525,00 € 38.525,00 € 13.600,00 € 13.600,00 € 13.600,00 € 13.600,00 € 24.925,00 € 24.925,00 € 24.925,00 € 24.925,00 €
364 Dachbekleidungen 17.140,00 € 17.140,00 € 17.140,00 € 17.140,00 € 5.460,00 € 5.460,00 € 5.460,00 € 5.460,00 € 11.680,00 € 11.680,00 € 11.680,00 € 11.680,00 €
365 Elementierte Dachkonstruktionen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
366 Lichtschutz zu KG 360 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
369 Sonstiges zur KG 360 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
370 Infrastrukturanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
380 Baukonstruktive Einbauten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion 58.592,50 € 58.592,50 € 58.592,50 € 58.592,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39.982,50 € 39.982,50 € 39.982,50 € 39.982,50 € 5.530,00 € 5.530,00 € 5.530,00 € 5.530,00 € 13.080,00 € 13.080,00 € 13.080,00 € 13.080,00 €
391 Baustelleneinrichtung 16.500,00 € 16.500,00 € 16.500,00 € 16.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
392 Gerüste 6.270,00 € 6.270,00 € 6.270,00 € 6.270,00 € 3.740,00 € 3.740,00 € 3.740,00 € 3.740,00 € 2.530,00 € 2.530,00 € 2.530,00 € 2.530,00 €
393 Sicherungsmaßnahmen 4.280,00 € 4.280,00 € 4.280,00 € 4.280,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 3.080,00 € 3.080,00 € 3.080,00 € 3.080,00 €
394 Abbruchmaßnahmen 29.542,50 € 29.542,50 € 29.542,50 € 29.542,50 € 29.542,50 € 29.542,50 € 29.542,50 € 29.542,50 €
395 Instandsetzungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
396 Materialentsorgung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
397 Zusätzliche Maßnahmen 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
398 Provisorische Baukonstruktion 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
399 Sonstiges zur KG 390 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

400 Bauwerk, Technische Anlagen 366.251,00 € 366.251,00 € 445.169,10 € 445.169,10 € 0,00 € 0,00 € 80.181,00 € 80.181,00 € 135.683,19 € 135.683,19 € 135.683,19 € 135.683,19 € 77.044,60 € 77.044,60 € 77.044,60 € 77.044,60 € 152.260,31 € 152.260,31 € 152.260,31 € 152.260,31 €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 92.937,06 € 92.937,06 € 92.937,06 € 92.937,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 32.987,53 € 32.987,53 € 32.987,53 € 32.987,53 € 15.260,95 € 15.260,95 € 15.260,95 € 15.260,95 € 44.688,58 € 44.688,58 € 44.688,58 € 44.688,58 €
411 Abwasseranlagen 13.944,45 € 13.944,45 € 13.944,45 € 13.944,45 € 3.755,05 € 3.755,05 € 3.755,05 € 3.755,05 € 6.391,20 € 6.391,20 € 6.391,20 € 6.391,20 € 3.798,20 € 3.798,20 € 3.798,20 € 3.798,20 €
412 Wasseranlagen 61.399,24 € 61.399,24 € 61.399,24 € 61.399,24 € 23.128,60 € 23.128,60 € 23.128,60 € 23.128,60 € 7.124,90 € 7.124,90 € 7.124,90 € 7.124,90 € 31.145,74 € 31.145,74 € 31.145,74 € 31.145,74 €
413 Gasanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
419 Sonstiges zur KG 410 17.593,37 € 17.593,37 € 17.593,37 € 17.593,37 € 6.103,88 € 6.103,88 € 6.103,88 € 6.103,88 € 1.744,85 € 1.744,85 € 1.744,85 € 1.744,85 € 9.744,64 € 9.744,64 € 9.744,64 € 9.744,64 €
420 Wärmeversorgungsanlagen 104.234,67 € 104.234,67 € 104.234,67 € 104.234,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.911,44 € 29.911,44 € 29.911,44 € 29.911,44 € 17.194,70 € 17.194,70 € 17.194,70 € 17.194,70 € 57.128,53 € 57.128,53 € 57.128,53 € 57.128,53 €
421 Wärmeerzeugungsanlagen 53.492,04 € 53.492,04 € 53.492,04 € 53.492,04 € 15.571,43 € 15.571,43 € 15.571,43 € 15.571,43 € 6.869,75 € 6.869,75 € 6.869,75 € 6.869,75 € 31.050,86 € 31.050,86 € 31.050,86 € 31.050,86 €
422 Wärmeverteilnetze 14.245,25 € 14.245,25 € 14.245,25 € 14.245,25 € 3.950,55 € 3.950,55 € 3.950,55 € 3.950,55 € 3.260,75 € 3.260,75 € 3.260,75 € 3.260,75 € 7.033,95 € 7.033,95 € 7.033,95 € 7.033,95 €
423 Raumheizflächen 25.445,31 € 25.445,31 € 25.445,31 € 25.445,31 € 6.605,03 € 6.605,03 € 6.605,03 € 6.605,03 € 4.823,52 € 4.823,52 € 4.823,52 € 4.823,52 € 14.016,76 € 14.016,76 € 14.016,76 € 14.016,76 €
424 Verkehrsheizflächen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
429 Sonstiges zur KG 410 11.052,07 € 11.052,07 € 11.052,07 € 11.052,07 € 3.784,43 € 3.784,43 € 3.784,43 € 3.784,43 € 2.240,68 € 2.240,68 € 2.240,68 € 2.240,68 € 5.026,96 € 5.026,96 € 5.026,96 € 5.026,96 €
430 Raumlufttechnische Anlagen 16.488,83 € 16.488,83 € 16.488,83 € 16.488,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.977,31 € 5.977,31 € 5.977,31 € 5.977,31 € 2.328,63 € 2.328,63 € 2.328,63 € 2.328,63 € 8.182,89 € 8.182,89 € 8.182,89 € 8.182,89 €
431 Lüftungsanlagen 16.488,83 € 16.488,83 € 16.488,83 € 16.488,83 € 5.977,31 € 5.977,31 € 5.977,31 € 5.977,31 € 2.328,63 € 2.328,63 € 2.328,63 € 2.328,63 € 8.182,89 € 8.182,89 € 8.182,89 € 8.182,89 €
432 Teilklimaanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
433 Klimaanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
434 Kälteanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
439 Sonstiges zur KG 430 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
440 Elektrische Anlagen 117.898,05 € 117.898,05 € 198.079,05 € 198.079,05 € 0,00 € 0,00 € 80.181,00 € 80.181,00 € 47.628,45 € 47.628,45 € 47.628,45 € 47.628,45 € 29.509,00 € 29.509,00 € 29.509,00 € 29.509,00 € 40.760,60 € 40.760,60 € 40.760,60 € 40.760,60 €
441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €
442 Eigenstromversorgungsanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
443 Niederspannungsschaltanlagen 3.000,00 € 3.000,00 € 17.306,00 € 17.306,00 € 0,00 € 0,00 € 14.306,00 € 14.306,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
444 Niederspannungsinstallationsanlagen 60.079,75 € 60.079,75 € 60.079,75 € 60.079,75 € 29.629,90 € 29.629,90 € 29.629,90 € 29.629,90 € 17.624,20 € 17.624,20 € 17.624,20 € 17.624,20 € 12.825,65 € 12.825,65 € 12.825,65 € 12.825,65 €
445 Beleuchtungsanlagen 42.686,00 € 42.686,00 € 42.686,00 € 42.686,00 € 14.473,00 € 14.473,00 € 14.473,00 € 14.473,00 € 8.537,00 € 8.537,00 € 8.537,00 € 8.537,00 € 19.676,00 € 19.676,00 € 19.676,00 € 19.676,00 €
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 12.132,30 € 12.132,30 € 18.007,30 € 18.007,30 € 0,00 € 0,00 € 5.875,00 € 5.875,00 € 3.525,55 € 3.525,55 € 3.525,55 € 3.525,55 € 3.347,80 € 3.347,80 € 3.347,80 € 3.347,80 € 5.258,95 € 5.258,95 € 5.258,95 € 5.258,95 €
447 Fahrleitungssysteme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
449 Sonstiges zur KG 440 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

450
Kommunikations-, sicherheits und 
informationstechnische Anlagen 34.692,39 € 34.692,39 € 33.429,49 € 33.429,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.178,46 € 19.178,46 € 19.178,46 € 19.178,46 € 12.751,32 € 12.751,32 € 12.751,32 € 12.751,32 € 1.499,71 € 1.499,71 € 1.499,71 € 1.499,71 €

451 Telekommunikationsanlagen 1.262,90 € 1.262,90 € 0,00 € 0,00 €
452 Such- und Signalanlagen 8.828,35 € 8.828,35 € 8.828,35 € 8.828,35 € 6.605,95 € 6.605,95 € 6.605,95 € 6.605,95 € 959,50 € 959,50 € 959,50 € 959,50 € 1.262,90 € 1.262,90 € 1.262,90 € 1.262,90 €
453 Zeitdienstanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
454 Elektroakustische Anlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
455 Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen 18.419,65 € 18.419,65 € 18.419,65 € 18.419,65 € 9.428,19 € 9.428,19 € 9.428,19 € 9.428,19 € 8.991,46 € 8.991,46 € 8.991,46 € 8.991,46 €
457 Datenübertragungsnetze 6.181,49 € 6.181,49 € 6.181,49 € 6.181,49 € 3.144,32 € 3.144,32 € 3.144,32 € 3.144,32 € 2.800,36 € 2.800,36 € 2.800,36 € 2.800,36 € 236,81 € 236,81 € 236,81 € 236,81 €
458 Verkehrsbeeinflussungsanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
459 Sonstiges zur KG 450 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
460 Förderanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

470
Nutzungsspezifische und 
verfahrenstechnische Anlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

480 Gebäudeautomation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

490
Sonstige Maßnahmen für technische 
Anlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

500 Außenanlagen und Freiflächen 2.397.071,03 € 2.219.108,81 € 2.316.890,03 € 2.138.927,81 € 2.397.071,03 € 2.219.108,81 € 2.316.890,03 € 2.138.927,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
510 Erdbau 168.597,01 € 168.597,01 € 168.597,01 € 168.597,01 € 168.597,01 € 168.597,01 € 168.597,01 € 168.597,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
511 Herstellung 143.798,01 € 143.798,01 € 143.798,01 € 143.798,01 € 143.798,01 € 143.798,01 € 143.798,01 € 143.798,01 €
512 Umschließung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
513 Wasserhaltung 10.969,00 € 10.969,00 € 10.969,00 € 10.969,00 € 10.969,00 € 10.969,00 € 10.969,00 € 10.969,00 €
514 Vortrieb 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
519 Sonstiges zur KG 510 13.830,00 € 13.830,00 € 13.830,00 € 13.830,00 € 13.830,00 € 13.830,00 € 13.830,00 € 13.830,00 €
520 Gründung Unterbau 133.847,00 € 133.847,00 € 133.847,00 € 133.847,00 € 133.847,00 € 133.847,00 € 133.847,00 € 133.847,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
521 Baugrundverbesserung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
522 Gründungen und Bodenplatten 133.847,00 € 133.847,00 € 79.397,00 € 79.397,00 € 133.847,00 € 133.847,00 € 79.397,00 € 79.397,00 €
523 Gründungsbeläge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
524 Abdichtungen und Bekleidungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
525 Dränagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
529 Sonstiges zur KG 520 0,00 € 0,00 € 54.450,00 € 54.450,00 € 0,00 € 0,00 € 54.450,00 € 54.450,00 €
530 Oberbau, Deckschichten 498.436,00 € 498.436,00 € 498.436,00 € 498.436,00 € 498.436,00 € 498.436,00 € 498.436,00 € 498.436,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
531 Wege 152.453,00 € 152.453,00 € 152.453,00 € 152.453,00 € 152.453,00 € 152.453,00 € 152.453,00 € 152.453,00 €
532 Straßen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
533 Plätze, Höfe, Terrassen 31.085,00 € 31.085,00 € 31.085,00 € 31.085,00 € 31.085,00 € 31.085,00 € 31.085,00 € 31.085,00 €
534 Stellplätze 121.775,00 € 121.775,00 € 121.775,00 € 121.775,00 € 121.775,00 € 121.775,00 € 121.775,00 € 121.775,00 €
535 Sportplatzflächen 23.131,00 € 23.131,00 € 23.131,00 € 23.131,00 € 23.131,00 € 23.131,00 € 23.131,00 € 23.131,00 €
536 Spielplatzflächen 35.020,00 € 35.020,00 € 35.020,00 € 35.020,00 € 35.020,00 € 35.020,00 € 35.020,00 € 35.020,00 €
537 Gleisanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
538 Flugplatzflächen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
539 Sonstiges zur KG 530 134.972,00 € 134.972,00 € 134.972,00 € 134.972,00 € 134.972,00 € 134.972,00 € 134.972,00 € 134.972,00 €
540 Baukonstruktionen 455.166,16 € 455.166,16 € 455.166,16 € 455.166,16 € 455.166,16 € 455.166,16 € 455.166,16 € 455.166,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
541 Einfriedungen 146.010,00 € 146.010,00 € 146.010,00 € 146.010,00 € 146.010,00 € 146.010,00 € 146.010,00 € 146.010,00 €
542 Schutzkonstruktionen 111.260,00 € 111.260,00 € 111.260,00 € 111.260,00 € 111.260,00 € 111.260,00 € 111.260,00 € 111.260,00 €
543 Wandkonstruktionen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
544 Rampen, Treppen, Tribünen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
545 Überdachungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
546 Stege 154.696,16 € 154.696,16 € 154.696,16 € 154.696,16 € 154.696,16 € 154.696,16 € 154.696,16 € 154.696,16 €
547 Kanal- und Schachtkonstruktionen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
548 Wasserbecken 43.200,00 € 43.200,00 € 43.200,00 € 43.200,00 € 43.200,00 € 43.200,00 € 43.200,00 € 43.200,00 €
549 Sonstiges zur KG 540 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
550 Technische Anlagen in Außenanlagen 828.965,93 € 664.056,93 € 748.784,93 € 583.875,93 € 828.965,93 € 664.056,93 € 748.784,93 € 583.875,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
551 Abwasseranlagen 282.142,85 € 214.643,29 € 282.142,85 € 214.643,29 € 282.142,85 € 214.643,29 € 282.142,85 € 214.643,29 €
552 Wasseranlagen 97.409,44 € 0,00 € 97.409,44 € 0,00 € 97.409,44 € 0,00 € 97.409,44 € 0,00 €
553 Anlagen für Gase und Flüssigkeiten 19.748,80 € 19.748,80 € 19.748,80 € 19.748,80 € 19.748,80 € 19.748,80 € 19.748,80 € 19.748,80 €
554 Wärmeversorgungsanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
555 Raumlufttechnische Anlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
556 Elektrische Anlagen 404.456,84 € 404.456,84 € 324.275,84 € 324.275,84 € 404.456,84 € 404.456,84 € 324.275,84 € 324.275,84 €

557
Kommunikations-, sicherheits und 
informationstechnische Anlagen, Automation

25.208,00 € 25.208,00 € 25.208,00 € 25.208,00 € 25.208,00 € 25.208,00 € 25.208,00 € 25.208,00 €

558 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
559 Sonstiges zur KG 550 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
560 Einbauten in Außenanlagen 104.670,90 € 104.670,90 € 104.670,90 € 104.670,90 € 104.670,90 € 104.670,90 € 104.670,90 € 104.670,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Summe aller Teilmaßnahmen Freiflächen und -anlagen Sanitär- und Kassengebäude Camping Eingangsgebäude mit Kassenhaus Umkleidegebäude

561 Allgemeine Einbauten 53.750,00 € 53.750,00 € 53.750,00 € 53.750,00 € 53.750,00 € 53.750,00 € 53.750,00 € 53.750,00 €
562 Besondere Einbauten 35.920,90 € 35.920,90 € 35.920,90 € 35.920,90 € 35.920,90 € 35.920,90 € 35.920,90 € 35.920,90 €
563 Orientierungs- und 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
569 Informationssysteme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
570 Vegetationsflächen 78.408,25 € 78.408,25 € 78.408,25 € 78.408,25 € 78.408,25 € 78.408,25 € 78.408,25 € 78.408,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung 25.171,25 € 25.171,25 € 25.171,25 € 25.171,25 € 25.171,25 € 25.171,25 € 25.171,25 € 25.171,25 €
572 Sicherungsbauweisen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
573 Pflanzflächen 43.982,00 € 43.982,00 € 43.982,00 € 43.982,00 € 43.982,00 € 43.982,00 € 43.982,00 € 43.982,00 €
574 Rasen- und Saatflächen 9.255,00 € 9.255,00 € 9.255,00 € 9.255,00 € 9.255,00 € 9.255,00 € 9.255,00 € 9.255,00 €
579 Sonstiges zur KG 570 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
580 Wasserflächen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
581 Oberbodenarbeiten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
582 Befestigungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
583 Bepflanzungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
589 Sonstiges zur KG 580 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

590
Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 
und Freiflächen 128.979,78 € 115.926,56 € 128.979,78 € 115.926,56 € 128.979,78 € 115.926,56 € 128.979,78 € 115.926,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

591 Baustelleneinrichtung 29.679,78 € 16.626,56 € 29.679,78 € 16.626,56 € 29.679,78 € 16.626,56 € 29.679,78 € 16.626,56 €
592 Gerüste 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
593 Sicherungsmaßnahmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
594 Abbruchmaßnahmen 99.300,00 € 99.300,00 € 99.300,00 € 99.300,00 € 99.300,00 € 99.300,00 € 99.300,00 € 99.300,00 €
595 Instandsetzungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
596 Materialentsorgung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
597 Zusätzliche Maßnahmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
598 Provisorische Außenanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
599 Sonstiges zur KG 590 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 293.465,00 € 0,00 € 293.465,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 293.465,00 € 0,00 € 293.465,00 € 0,00 €
610 Allgemeine Ausstattung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
620 Besondere Ausstattung 293.465,00 € 0,00 € 293.465,00 € 0,00 € 293.465,00 € 0,00 € 293.465,00 € 0,00 €
630 Informationstechnische Ausstattung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
640 Künstlerische Ausstattung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
641 Kunstobjekte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
642 Künstlerische Gestaltung des Bauwerks 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

643
Künstlerische Gestaltung der Außenanlagen und 
Freiflächen

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

649 Sonstiges zur KG 640 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
690 Sonstige Ausstattung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
700 Baunebenkosten 1.019.612,27 € 815.484,27 € 923.925,61 € 613.290,86 € 417.215,39 € 417.215,39 € 300.596,67 € 230.845,40 € 133.778,99 € 133.778,99 € 131.840,69 € 112.259,38 € 97.197,33 € 97.197,33 € 145.854,79 € 136.040,62 € 371.420,56 € 167.292,56 € 345.633,46 € 134.145,46 €
710 Bauherrenaufgaben 293.765,79 € 89.637,79 € 299.765,79 € 6.000,00 € 52.882,31 € 52.882,31 € 52.882,31 € 0,00 € 19.581,31 € 19.581,31 € 21.581,31 € 2.000,00 € 9.814,17 € 9.814,17 € 11.814,17 € 2.000,00 € 211.488,00 € 7.360,00 € 213.488,00 € 2.000,00 €
711 Projektleitung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
712 Bedarfsplanung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
713 Projektsteuerung 89.637,79 € 89.637,79 € 89.637,79 € 0,00 € 52.882,31 € 52.882,31 € 52.882,31 € 0,00 € 19.581,31 € 19.581,31 € 19.581,31 € 0,00 € 9.814,17 € 9.814,17 € 9.814,17 € 0,00 € 7.360,00 € 7.360,00 € 7.360,00 € 0,00 €

714 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

715 Vergabeverfahren 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
719 Sonstiges zur KG 710 204.128,00 € 0,00 € 204.128,00 € 0,00 € 204.128,00 € 0,00 € 204.128,00 € 0,00 €
720 Vorbereitung der Objektplanung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
721 Untersuchungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
722 Wertermittlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
723 Städtebauliche Leistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
724 Landschaftsplanerische Leistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
725 Wettbewerbe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
729 Sonstiges zur KG 720 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
730 Objektplanung 549.069,36 € 549.069,36 € 365.308,66 € 348.439,70 € 364.333,08 € 364.333,08 € 230.654,81 € 213.785,85 € 49.627,56 € 49.627,56 € 41.000,62 € 41.000,62 € 48.165,85 € 48.165,85 € 35.611,14 € 35.611,14 € 86.942,87 € 86.942,87 € 58.042,09 € 58.042,09 €
731 Gebäude und Innenräume 184.736,28 € 184.736,28 € 134.653,85 € 134.653,85 € 49.627,56 € 49.627,56 € 41.000,62 € 41.000,62 € 48.165,85 € 48.165,85 € 35.611,14 € 35.611,14 € 86.942,87 € 86.942,87 € 58.042,09 € 58.042,09 €
732 Freianlagen 364.333,08 € 364.333,08 € 182.903,97 € 175.244,40 € 364.333,08 € 364.333,08 € 182.903,97 175.244,40
733 Ingenieurbauwerke 0,00 € 0,00 € 47.750,84 € 38.541,45 € 47.750,84 38.541,45
734 Verkehrsanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
739 Sonstiges zur KG 730 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
740 Fachplanung 176.777,12 € 176.777,12 € 258.851,16 € 258.851,16 € 0,00 € 0,00 € 17.059,55 € 17.059,55 € 64.570,12 € 64.570,12 € 69.258,76 € 69.258,76 € 39.217,31 € 39.217,31 € 98.429,48 € 98.429,48 € 72.989,69 € 72.989,69 € 74.103,37 € 74.103,37 €
741 Tragwerksplanung 67.391,35 € 67.391,35 € 74.513,07 € 74.513,07 € 0,00 € 0,00 € 17.059,55 17.059,55 22.832,32 € 22.832,32 € 18.669,00 € 18.669,00 € 18.265,86 € 18.265,86 € 18.011,30 € 18.011,30 € 26.293,17 € 26.293,17 € 20.773,22 € 20.773,22 €
742 Technische Ausrüstung 109.385,77 € 109.385,77 € 176.069,81 € 176.069,81 € 41.737,80 € 41.737,80 € 47.839,76 € 47.839,76 € 20.951,45 € 20.951,45 € 77.668,18 € 77.668,18 € 46.696,52 € 46.696,52 € 50.561,87 € 50.561,87 €
743 Bauphysik 0,00 € 0,00 € 3.962,88 € 3.962,88 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 962,88 € 962,88 €
744 Geotechnik 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
745 Ingenieurvermessung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
746 Lichttechnik, Tageslichttechnik 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
747 Brandschutz 0,00 € 0,00 € 4.305,40 € 4.305,40 € 0,00 € 0,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 0,00 € 0,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 0,00 € 0,00 € 1.805,40 € 1.805,40 €

748 Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

749 Sonstiges zur KG 740 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
750 Kunst 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
760 Allgemeine Baunebenkosten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
790 Sonstige Baunebenkosten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
800 Finanzierung 306.176,69 € 0,00 € 306.176,69 € 0,00 € 191.961,91 € 0,00 € 191.961,91 € 0,00 € 36.319,14 € 0,00 € 36.319,14 € 0,00 € 28.136,33 € 0,00 € 28.136,33 € 0,00 € 49.759,31 € 0,00 € 49.759,31 € 0,00 €
810 Finanzierungsnebenkosten 306.176,69 € 0,00 € 306.176,69 € 0,00 € 191.961,91 € 0,00 € 191.961,91 € 0,00 € 36.319,14 € 0,00 € 36.319,14 € 0,00 € 28.136,33 € 0,00 € 28.136,33 € 0,00 € 49.759,31 € 0,00 € 49.759,31 € 0,00 €
820 Fremdkapitalzinsen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
830 Eigenkapitalzinsen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
840 Bürgschaften 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
890 Sonstige Finanzierungskosten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Kosten sind von Bewilligungsbehörde zu prüfen, vorbehaltlich dieser Überprüfung berücksichtigt

Kosten die ggf. von der Bewilligungsbehörde zu prüfen sind
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